


ALLEGATO “A”

Comune di Sardara
Provincia di Sud Sardegna

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Progetto di sistemazione strada di collegamento al castello di Monreale

COMMITTENTE: Comune di Sardara

CANTIERE: Innesto strada comunale di "Monreale", Sardara (Sud Sardegna)

Sardara, lì 18/12/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(dr. agronomo Callioni Paolo)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(Comune di Sardara)

_____________________________________
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 8 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 6 g

Scavo cunette 12 g

Compattamento del piano di posa della fondazione stradale 16 g

Strato di fondazione 10 g

Formazione di manto di usura e collegamento 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 10 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 15 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Nuova Zona...
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