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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Installazione di gruppo elettrogeno 1 g

Preparazione delle aree di scavo archeologico 6 g

Diserbo manuale di aree archeologiche 3 g

Ricognizione preliminare allo scavo archeologico 1 g

Scavo eseguito a mano in superficie 3 g

Scavi archeologici 32 g

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano 30 g

Protezione delle pareti di scavo 21 g

Risezionamento del profilo del terreno 6 g

Scuci e cuci 19 g

Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 19 g

Opere per fruibilità 41 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10

Z1 3 g
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Z1 30 g

Z1 21 g
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