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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

PREDISPOSIZIONE COPERTURA E FORNITURA MATERIALI 3 g

OPERE EDILI 2 g

POSIZIONAMENTO SOSTEGNI PANNELLI 2 g

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 13 g

POSIZIONAMENTO TUBAZIONI E PASSERELLE 1 g

STESA CONDUTTORI 1 g

QUADRI ELETTRICI 2 g

INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE 2 g

CABLAGGI 1 g

POSIZIONAMENTO E COLLEGAMENTO PANNELLI 2 g

VERIFICHE PRELIMINARI 2 g

RIPRISTINI 1 g

VERIFICHE PRE COLLAUDO 1 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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