



COMUNE DI  
**SARDARA**  
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Progetto

LAVORI DI RIFACIMENTO  
MANTO STRADALE E SEGNALETICA ORIZZONTALE  
CUP E17H18001010004

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

**CRONOPROGRAMMA**

Tavola

**AII.G**

Scala

Data

**OTTOBRE 2018**

Progetto

**DOTT. ING. CORONA SIMONA**

Responsabile del Procedimento

**DOTT. ING. PITTALUGA MARIO**

Committente

**COMUNE DI SARDARA**

Responsabile del settore

**DOTT. ING. CORRIAS PIERPAOLO**

Il Sindaco

**ROBERTO MONTISCI**

Assessore

**GIUSEPPE TUVERI**

| Nome attività                                  | Durata | Settimana 1 |    |   | Settimana 2 |   |   |   |    | Settimana 3 |   |   |    |    | Settimana 4 |    |    |    |    | Settimana 5 |    |    |    |    | Settimana 6 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|--------|-------------|----|---|-------------|---|---|---|----|-------------|---|---|----|----|-------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  |        | -2          | -1 | 1 | 2           | 3 | 4 | 5 | 6  | 7           | 8 | 9 | 10 | 11 | 12          | 13 | 14 | 15 | 16 | 17          | 18 | 19 | 20 | 21 | 22          | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| <b>Cantiere stradale</b>                       | 49 g   | ▶           |    |   |             |   |   |   |    |             |   |   |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Allestimento di cantiere temporaneo su strada  | 49 g   | Z1          | ▶  |   |             |   |   |   |    |             |   |   |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Demolizioni e rimozioni</b>                 | 9 g    | ▶           |    |   |             |   |   |   |    |             |   |   |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Asportazione di strato di usura e collegamento | 9 g    | Z1          | ▶  |   |             |   |   |   |    |             |   |   |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rimozione di segnaletica orizzontale           | 6 g    |             |    |   | Z1          | ▶ |   |   |    |             |   |   |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Sede stradale</b>                           | 43 g   | ▶           |    |   |             |   |   |   |    |             |   |   |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Formazione di manto di usura e collegamento    | 43 g   |             |    |   |             |   |   |   | Z1 | ▶           |   |   |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Opere complementari</b>                     | 14 g   | ▶           |    |   |             |   |   |   |    |             |   |   |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Realizzazione di segnaletica orizzontale       | 14 g   | ▶           |    |   |             |   |   |   |    |             |   |   |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pulizia di sede stradale                       | 7 g    | ▶           |    |   |             |   |   |   |    |             |   |   |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Smobilizzo del cantiere</b>                 | 1 g    | ▶           |    |   |             |   |   |   |    |             |   |   |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pulizia generale dell'area di cantiere         | 1 g    | ▶           |    |   |             |   |   |   |    |             |   |   |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Smobilizzo del cantiere                        | 1 g    | ▶           |    |   |             |   |   |   |    |             |   |   |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>LEGENDA Zona:</b>                           |        | ▶           |    |   |             |   |   |   |    |             |   |   |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Z1 = ZONA UNICA                                |        | ▶           |    |   |             |   |   |   |    |             |   |   |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

