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CRONOPROGRAMMA



Nome attività Durata

LAVORI DI ACCANTIERAMENTO 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO A5 E SPOGLIATOIO 23 g

Sistemazione campo di calcio A5 16 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 1 g

Rimozione di rivestimenti in materie plastiche 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 6 g

Realizzazione della recinzione 5 g

Installazione delle porte 1 g

Sistemazione spogliatoio 7 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 1 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 g

Impermeabilizzazione di coperture 1 g

Posa di manto di copertura in tegole 2 g

Montaggio di cancelli estensibili 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

Sistemazione area circostante 2 g

Pulizia generale 2 g

SISTEMAZIONE CAMPO BASKET-PALLAVOLO 14 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 7 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Campo calcio A5

Z2 = Spogliatoi

Z3 = Campo polivalente
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