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LAVORI DI ACCANTIERAMENTO 29 v—v‘

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 -
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 19 Z1 -
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 -
SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO A5 E SPOGLIATOIO 239 A 4 “
Sistemazione campo di calcio A5 16 g v %
Rimozione di recinzioni e cancelli 19 Z1 -
Rimozione di rivestimenti in materie plastiche 29 Z1 _
Formazione di manto di usura e collegamento 29 Z1 _

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 69 Z1 _

Realizzazione della recinzione 5g z1 I

Installazione delle porte 19 Z1 -
Sistemazione spogliatoio 79 v “
Rimozione di manto di copertura in tegole 19 22-
Rimozione di scossaline e canali di gronda 19 7] |
Impermeabilizzazione di coperture 19 22-
Posa di manto di copertura in tegole 29 22_
Montaggio di cancelli estensibili 19 22-
Tinteggiatura di superfici esterne 29 Z2_
Sistemazione area circostante 29 v “
Pulizia generale 29 21 _
SISTEMAZIONE CAMPO BASKET-PALLAVOLO 14 g {
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 29 Z3
Asportazione di strato di usura e collegamento 29
Formazione di manto di usura e collegamento 39
Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 79
LEGENDA Zona:

Z1 = Campo calcio A5

Z2 = Spogliatoi

Z3 = Campo polivalente
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